

# 令和7年産 夢つくしCE稼働計画

令和7年9月4日  
JA糸島 農畜産課

単位： a

地区名	一般	特裁米	合計	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日
				一般	調整日	調整日	一般	一般
前原	798		798	355	/		225	218
波多江	511		511	243			178	90
可也	92		92	0			67	25
桜井	827		827	255			280	292
野北	70		70	0			30	40
芥屋	500		500	170			170	160
引津	180		180	0			90	90
前原CE計	2,978	-	2,978	1,023			1,040	915

地区名	一般	特裁米	合計	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	
					特裁米	一般	調整日	特裁米	一般	
前原		73	73	/	73		/	0		
加布里	386		386			236			150	
長系	344		344			294			50	
深江	192	671	863			374		0	297	192
福吉	49		49			0			49	
一貴山		674				340			334	
野北		155	155			50			105	
西部CE計	971	1,573	2,544			837		530	736	441

地区名	一般	特裁米	合計	9月13日	9月14日	9月15日
					一般	一般
雷山	962		962	/	536	426
怡土	1,539		1,539		714	825
東部CE計	2,501		2,501		1,250	1,251

※生産履歴未提出者のカントリー集荷は引き受けが出来ません。出荷前の提出をお願い致します。  
 ※荷受時のフレコン事故が多発しておりますので、古くなったフレコンは使用しないで下さい。  
 ※雨天の場合は、順延となりますので、農畜産課・各CEに確認願います。  
 ※土・日・祝日のお問い合わせは、各CEへお願い致します。

前原CE	322-5881
西部CE	325-1858
東部CE	323-8676
農畜産課	327-3912